Informe sobre el estado de avance de los Polos de Desarrollo Universitario.
 
 
El presente informe pretende dar cuenta del estado de avance de este programa. El mismo es muy dinámico y permanentemente se producen avances pero parece pertinente poder ver la situación del conjunto a la fecha. Para realizarlo se han tomado datos que obran en poder de la CCI al 15 de junio de 2010.
 
Los proyectos financiados en el contexto de los PDU son los siguientes:
 
PDU Norte
                  Desarrollo de la Virología Molecular en la Regional Norte
                  Responsable: Rodney Colina. El Dr. Rodney Colina ha ganado el llamado a Grado 4 y está radicado desde Febrero. Está en curso un llamado para 2 Grados 2 con opción a DT.              
                  Creación del Departamento de Biotecnología
                  Responsable: Alejandra Calvo. Incluye un Grado 4 con DT que deberá fortalecer el laboratorio de inmunología ya existente.                                                        
                  Agua y Ciencia afines
                  Responsable: Jorge de los Santos. Se trata del embrión de un Departamento de Agua al que contribuyen docentes de Ingeniería y Agronomía. Se han radicado ya José Vieitez (Grado 5, DT) y Alfonso Artigue (Grado 2, DT). Ha sido fallado otro Grado 2 reciéntemente, que ganó Dalmao, con lo cual se constituirá un núcleo de 3 personas en matemáticas. Se está armando otro grupo similar en torno al agua alrededor del Prof. Jorge de los Santos (Grado 4) del IMFIA.
                  Creación del Centro de Artes Musicales y Escénicas
                  Responsable: Marita Fornaro. Está abierto el llamado para 2 Grados 2 con opción a DT.
 
PDU Litoral
                  Desarrollo de un núcleo académico en el marco del PRET del CUP para la consolidación del área Salud Comunitaria
                  Responsable: Margarita Heinzen. Se han  radicado ya un Grado 3 y un Grado 2 con 40 horas pertenecientes a la cátedra de medicina familiar y comunitaria. Se ha abierto un llamado a un Grado 4 en psicología en temas afines.              
                  Desarrollo de un núcleo académico para conformar un Polo Agroalimentario-agroindustrial en el área de influencia del CUP
                  Responsable: Margarita Heinzen. Se asignaron fondos para 10 cargos en este grupo. Por un lado se apunta a crear un núcleo de 4 personas en química agrícola, liderado por el Dr. Guillermo Moyna que volvería desde los EEUU en el curso de 2010, dos llamados están cerrando (1 grado4 y 1 grado 2). Se incluye así mismo un grupo de 4 Grados 3 con opción a DT con formación agronómica, que contribuirán en sus tareas de enseñanza a completar la carrera completa de agronomía en el Litoral, los llamados están en curso. Ha cerrado un llamado para un Grado 2 con opción DT con un perfil en Informática.
 
PDU Noreste
·                  Estudios Interdisciplinarios de Sistemas Territoriales Complejos en la región Noreste
·                  Responsable: Mario Clara. Se trata de fortalecer el grupo que ya está trabajando desde hace algunos años y que sostiene la Tecnicatura en Recursos Naturales. Para ello se asignaron recursos para llamar a 3 Grados 3 y 2 Grados 2, todos con opción DT,  que tendrán como sede de referencia el CUR.
·                  Instituto Superior de Estudios Forestales 
·                  Responsable: Roberto Scoz y Fernando García Prechacç. Este proyecto plantea la creación de un emprendimiento conjunto entre la UR y el INIA en el predio del INIA Tacuarembó. Se asignaron recursos para llamar a 3 Grados 3 con opción a DT, que tendrán como sede de referencia la CUT, y que trabajarán junto con los 4 miembros del grupo de protección forestal del INIA que dirige allí el Dr. Scoz. La propuesta plantea a futuro estudiar maneras de fortalecerse con participación de las Facultades de Ingeniería, Química y quizás Arquitectura. 
·                  Centro de Estudios de la Frontera Norte 
·                  Responsable: Enrique Mazzei. Este grupo incluye el traslado a Cerro Largo (Estación Experimental de Bañado de Medina) del Prof. Enrique Mazzei (Grado 5 de la FSC), que ya se radicó y la realización de dos llamados a Grado 2 con opción a DT que se radicarán en Rivera y Cerro Largo.
 
PDU Este
•                  Creación del Centro Interdisciplinario para el manejo costero del Cono Sur. Sedes Maldonado y Rocha
                  Responsable: Daniel Conde. Este grupo está conformado por 1 Grado 4, 2 Grados 3 y 4 Grados 2, todos con opción a DT. Es responsable de la Maestría en Estudios Costeros. De este grupo ya está radicado Cetrulo. Se han fallado varios llamados.
•                  Aportes a la gestión territorial y producción responsable en la Región Este: biodiversidad, ambiente y sociedad. Sede Rocha
                  Responsable: Mercedes Rivas. Este grupo incluye al Prof. Lopez Mazz (Grado 5, FHCE), 2 Grados 4 y 7 Grados 2, todos con DT. De este grupo ya están radicados López Mazz, Emilio Fernández y Castiglioni.
•                  Instalación y desarrollo de un Grupo de Investigación en el CURE denominado: Ecología, conservación y rehabilitación de ecosistemas acuáticos continentales (Departamento de Ecología y Evolución). Sede Maldonado
                  Responsable: Néstor Mazzeo. Este Grupo incluye 1 Grado 4, 2 Grados 3 y 7 Grados 2, todos con DT. Se están fallando varios de los llamados.                                                        
•                  Creación de un Centro de Investigaciones del Patrimonio costero. Sede Maldonado
                  Responsable: Antonio Lezama. Este grupo incluye recursos para 1 Grado 5, 1 Grado 3 y 1 Grado 2, todos con DT. Lezama ya está radicado, se están realizando los otros llamados.
•                  Grupo de Investigación y formación de recursos humanos en biodiversidad. Sede Maldonado
•                  Responsable: Matías Arim. Este grupo incluye un Grado 5, que acaba de ser ganado en concurso por un colega que vuelve de Francia, 1 Grado 4, 6 Grados 3 y 1 Grado 2, todos con DT.  Se han realizado varios llamados, algunos ya se fallaron incluyendo la desginación de Pablo Inchausti como Grado 5.
•                  Grupo de estudios territoriales. Sede Maldonado
•                  Responsable: Isabel Gadino. Este grupo está liderado por el Arq. Acuña e incluye fondos para 1 Grado 3 con opción a DT y 2 Grados 2 con 40 horas. Se está trasladando Isabel Gadino.
•                  Centro de actividades integradas en ciencia y tecnología de materiales y su aplicación en el medio ambiente. Sede Rocha
•                  Responsable: Laura Fornaro. Este grupo incluye fondos para un Grado 5, 2 Grados 2 y un técnico de laboratorio. Se ha radicado Fornaro, se están realizando los llamados del resto del grupo.
•                  Grupo de Ecología Acuática. Sede Rocha
•                  Responsable: Graciela García. Este grupo incluye fondos para 4 Grados 3 y 2 Grados 2. Se aprobó en Abril de 2010 y debe comenzar el proceso de llamados.
 
El estado de avance de los cargos docentes, así como de los recursos utilizados en gastos e inversiones durante 2009 y los que se destinarán durante 2010 se desprenden de la tabla adjunta titulada CARGOS-PDU-JUNIO.
 
Se desprenden algunas conclusiones interesantes. Salvo dos proyectos del Noreste y el nuevo proyecto de Rocha, en todos los demás casos se ha comenzado el proceso de llamados. Se está procediendo también a solicitar y en algunos casos aceptar el ingreso a la DT de los docentes que han ganado los llamados.
 
A fines de Abril de 2010 se definido las siguientes situaciones. En la columna Nombrados se integran los docentes ya designados (tanto por traslado como por llamado), en la columna radicados se integran aquellos que efectivamente ya están radicados en la sede correspondiente y en la última columna se integran los llamados en curso:
 
	Sede
	Radicados
	Nombrados
	En curso

	Salto
	 
	 
	 

	Paysandú
	 
	 
	 

	Cerro Largo
	 
	 
	 

	Rocha
	 
	 
	 

	Maldonado
	 
	 
	 


 
Un segundo dato interesante es que varios de estos docentes proceden del exterior. Se trata a veces de uruguayos que retornan y otras de extranjeros que deciden radicarse en Uruguay para participar de este proyecto. 
 
Hasta la fecha los siguientes docentes han recibido Compensación por Radicación en el Interior:
XXXX
 
 
Estado de las compras.
 
Durante el año 2009 se transfirió de sueldos correspondientes a los cargos creados y aún no ocupados a gastos e inversiones un total de XXXXXX pesos. Estos se invirtieron en la creación de condiciones adecuadas a la radicación de los grupos. En el Anexo XXXXXX se detallan las compras realizadas. El proceso de compras fue dificultoso debido a que los recursos disponibles fueron asignados en el tercer tercio del año y hubo que ejecutar una cantidad muy grande de dinero en compras muy variadas (desde un bote  y vehículos hasta un microscopio de fuerza atómica, desde muebles hasta libros, desde computadoras hasta probetas). Debemos señalar el enorme esfuerzo desplegado por la Unidad de Apoyo Administrativo de la CCI, por Horacio Carlis, de la CSIC, que apoyó en esta tarea, y de la sección suministros de oficinas centrales.
 
Durante el año 2010 hay menos dinero disponible con este fin en la medida que los cargos se cubren, pero de todas formas se dispone de alrededor de 13 millones de pesos a ser ejecutados. Se está trabajando con mayor tiempo lo cual permitirá un trabajo más eficaz.
 
Se ha destinado además una partida especial de 40 millones de pesos para grandes inversiones en infraestructura de investigación en los PDU durante 2010. Con estos recursos se realizarán las siguientes inversiones:
 
•                  Apoyar la Creación de un Laboratorio de Espectroscopía en el Polo Agroalimentario y Agroindustrial de Paysandú con 22 millones de pesos con el fin de adquirir los dos equipos solicitados: el RMN y el MS/MS y realizar adecuaciones edilicias. 
•                  Apoyar la creación del primer laboratorio en el Uruguay con nivel de seguridad tipo P3, en la Regional Norte-Salto con 11.7 millones de pesos. 
•                  Apoyar la propuesta Centro de Determinaciones Ambientales en el CURE con un monto de 6.3 millones de pesos con el fin de adquirir los siguientes equipos solicitados, según la lista de prelación presentada:
•       Sistema de espectrofotometría UV-Vis y FTIR.
•       Unidad de bioenergética, compuesta por respirómetros y citómetro de flujo.
•       Accesorios para microscopio de fuerzas atómicas ya adquirido para el CURE.
•       Sistema de espectrometría gamma.
 
Estado de las inversiones edilicias.
 
CURE Maldonado: 4000 metros cuadrados. Se realizó el concurso para el edificio nuevo. El anteproyecto fue terminado con un ligero atraso. Se experimentó un nuevo procedimiento de licitación, que llamamos “con precio de referencia”, en el cual un equipo técnico presupuesta la obra y los oferentes deben competir contra ese precio de referencia. A fines de abril se abrieron los sobres. El viernes 23 de abril se abrieron las ofertas. Se presentaron 11 empresas, de las cuales se descartaron 2 por no cumplir con requisitos exigidos. Los precios están dentro del entorno de lo propuesto, siendo el más bajo algo inferior al precio testigo. Se adjudicará próximamente.
Se estima el comienzo de la obra para mediados del mes de agosto del 2010 (dependiendo del Tribunal de Cuentas) y condicionado a la Terminación de los trabajos de cimentación. El plazo estimado es de 23 meses. El movimiento de tierra ha comenzado, por convenio con la IMM, en Marzo.
 
Mientras se construye el edificio definitivo se ha habilitado una serie de oficinas en el Mercado Agrícola, en la ruta a San Carlos. Se invirtió XXXXX pesos en este proyecto, realizado por la DGA y que tiene carácter provisorio. La obra está culminada desde fines de abril. Esta localización tiene limitaciones dadas por su relativo aislamiento y la estrechez de su espacio para el desarrollo de todas las actividades del CURE pero es la solución que se ha encontrado. Creemos que tenemos un problema real en este punto: cómo instalar a los docentes del PDU, con sus laboratorios durante el año 2010 y 2011? si este problema no se resuelve de mejor manera arriesgamos que algunos docentes del PDU deban seguir radicados en Montevideo para continuar su trabajo académico (laboratorio, etc.).
 
CURE Rocha: El proyecto ejecutivo (1800 metros) está terminado, así como el estudio definitivo de costos para establecer el precio testigo. Se hará el llamado a licitación próximamente bajo modalidad de precio testigo. Comienzo de obra estimado 30/09/2010. Plazo estimado 15 meses. Mientras tanto se han culminado las obras en PROBIDES para recibir a los docentes del PDU.
 
CUR
Está en proyecto la ampliación en el fondo (se modificó el proyecto que ya estaba elaborado a solicitud de Mario Clara. El salón debe ser más grande). Consta de: Salón Multiuso, vivienda para visitantes, laboratorio de campo y parrillero. Costo estimado $ 2:300.000. Se realizará una licitación abreviada. Se podría estar empezando la obra en el mes de agosto. Plazo estimado de 5 meses.
Laboratorio de Madera: Area: 150 m2. Costo estimado $1:500.000. No está definido aún el emplazamiento exacto de éste edificio, lo cual es importante para definir accesos, movimientos de tierra, platea de cimentación, servicios (UTE, OSE) etc. Se realizó proyecto en sistema prefabricado (tipo Bromyros) similar al utilizado en Tacuarembó. Falta realizar los pliegos y definir cimientos y algunos detalles constructivos.
 
CUP: 1er etapa 600 m2. En obra, avance a la fecha 40%. Se realizó la estructura hasta losa sobre planta baja. Hubo atrasos por la Universidad en el pago a la empresa, el acopio que se le debería haber pagado en el 2009 se le pagó fraccionado en el 2010 lo que creó dificultades en el comienzo de la obra. Fecha prevista culminación primera etapa Agosto 2010.
 
RN: No se comenzó aún la obra (presupuesto 2009) sólo le ha entregado a la empresa un monto de $100.000 que es parte de lo facturado como acopio en el 2009.
 
Participación en tareas docentes (CIOs)
 
Durante 2010 han comenzado 3 Ciclos Iniciales Optativos en los cuales han participado activamente los siguientes docentes de los PDU:
 
Ciclo Inicial Optativo, Regional Norte (Orientación Ciencias y Tecnologías):
              Rodney Colina
              José Vieitez
              Federico Dalmao
              
Ciclo Inicial Optativo, Centro Universitario de la Región Este (Orientación Ciencias y Tecnologías):
              Laura Fornaro
              
Ciclo Inicial Optativo, Centro Universitario de la Región Este (Orientación Social):
              Cetrullo
 
Gestión.
 
Durante los primeros meses de 2010 se ha avanzado en un núero de medidas para mejorar la gestión de este proceso:
 
a) El CDC asignó 5 millones de pesos cuyo destino será reforzar con funcionarios administrativos este proceso. Se ha solicitado a la DGP la realización de los llamados correspondientes según la siguiente descripción.
 
                  Administrativos de ingreso, C7, 40 hs
2 para el Centro Universitario de la Región Este (CURE) sede Rocha
1 para el Centro Universitario de Paysandú (CUP)
1 para el Centro Universitario de Rivera (CUR)
1 para la Casa Universitaria de Tacuarembó (CUT)
 
                  Técnicos en Administración, B8, 40 hs
1 para el CURE, sede Maldonado.
1 para el CUP
1 para la Sede Montevideo de la CCI
1 para las sedes CUR-CUT, a radicarse en la sede Rivera.
 
                  Contador A 12, 40 hs
1 para el CUP
 
                  Director de Departamento Administrativo C14, 40 hs
1 para el CUR-CUT, a radicarse en la sede Rivera.
 
                  Jefes administrativos, C12, 40 hs
2 para la Sede Montevideo de la CCI
-Jefe de Compras
-Jefe de Personal
 
Se ha aprobado ya el traslado de Vriginia Pérez al CURE como secretaria adminsitrativa.
 
b) Se han definido varios procedimientos administrativos, que se adjuntan como anexos.
 
Construcción de los CENUR
 
Ha comenzado la discusión de una ordenanza que regule los CENUR y por tanto clarifique la forma en que funcionarán los PDU. Esta discusión avanza en base a un proyecto articulado con apoyo de la DGJ.
 
Se ha elaborado un pedido presupuestal que permita dar conitnuidad a este proceso. Se anexa.
 
Conexión a la Red Académica Uruguay.
 
Al dñia de hoy los siguientes centros se han conectado a la RAU: RN en Salto, Estación Experimental de San Antonioa, EEMAC, CUP, CUR, CUT, Sede Rocha del CURE, Sede Treinta y Tres del CURE y sede Maldonado del CURE.
 
